

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000172  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

**Horizonte** 2019 - 2022  
**Sector** EDUCACIÓN  
**Entidad Responsable** 224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI  
**Programa** 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
**SubPrograma** 0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

**ESTADO DE LA FICHA**

**Estado** Registrado Actualizado  
**Usuario Formulador** MARTINEZ VERGARA JORGE EDUARDO  
**Fecha del Estado Actual** 2019-05-21 10:05:48  
**Fecha Control Posterior** 2019-05-21 10:05:48  
**Solicitud de Formulación** 570066 - Sin trámites presupuestales  
**Vigencia Seleccionada** 2019  
**Fecha Creación del Turno** N/A  
**Turno de trámite** N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Fortalecer las condiciones de calidad en los programas académicos con miras a la acreditación

**Problema**

Limitadas condiciones de calidad en los programas académicos con miras a la acreditación institucional

**Descripción**

El proyecto de inversión se divide en 4 componentes los cuales cuentan con las siguientes características de intervención: • Brindar apoyo financiero a los 49 docentes de planta, para que acceder a educación en nivel de postgrado en modalidad de Maestría o doctorado y desarrollar planes de capacitación permanentes; con ello se pretende contar con planta docente de calidad para desarrollar las funciones sustantivas de la institución. • Contratar Mano de obra especializada para desarrollar el Modelo de Permanencia Estudiantil INTENALQUINO que tiene como propósito disminuir la tasa de Deserción Estudiantil. • Desarrollar la dotación Tecnología en la sede actual en las 7 salas de sistemas y Biblioteca institucional. Adicional se pretende adquirir nuevas viviendas aledañas a la sede principal para adecuarlas y dotarlas en los siguientes espacios: 8 laboratorios especializados, espacios de bienestar Universitario para danzas, música y deportes, aulas de clase para los programas académicos de soldadura y Música popular, además del mejoramiento y nuevas dotaciones de infraestructura física de la sede principal.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2019	2020
Personas	1,100	1,200

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
OCCIDENTE	VALLE	CALI	INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000172  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2019**

**Sexo - Masculino**

Región	Departamento	Cantidad
OCCIDENTE	VALLE	660

**Sexo - Femenino**

Región	Departamento	Cantidad
OCCIDENTE	VALLE	440

**Etarea (Edad) - 15 a 19 años**

Región	Departamento	Cantidad
OCCIDENTE	VALLE	55

**Etarea (Edad) - 20 a 59 años**

Región	Departamento	Cantidad
OCCIDENTE	VALLE	1035

**Etarea (Edad) - Mayor de 60 años**

Región	Departamento	Cantidad
OCCIDENTE	VALLE	10

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000172  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**Objetivo Especifico:** Fortalecer los ambientes de aprendizaje para la prestación de un servicio educativo de calidad

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje <b>Unidad:</b> Número de ambientes de aprendizaje <b>Meta Total:</b> 60.0000	Dotar de material bibliográfico a los programa académicos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Dotar elementos de Seguridad y salud en el trabajo <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Dotar elementos deportivos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Dotar equipos de tecnología <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Dotar mobiliarios complementarios; escritorios, mesas, sillas, armarios, recepción, puestos de trabajo, etc <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Instalar sistemas modulares o divisiones <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar gestión predial (compra de terreno o alistamiento legal del mismo) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Incrementar la pertinencia de los programas académicos con el contexto actual

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria <b>Unidad:</b> Número de procesos <b>Meta Total:</b> 2.0000	Desarrollar planes de comunicación para socializar modelo de autoevaluación <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar autoevaluación institucional con pares amigos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Solicitar certificaciones de calidad de programas de educación superior y/o terciaria <b>Etapas:</b> Inversión	S	2021-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria <b>Unidad:</b> Número de beneficiarios <b>Meta Total:</b> 5,000.0000	Desarrollar las estrategias del modelo de retención estudiantil <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar planes de comunicación para socializar modelo de retención estudiantil <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria <b>Unidad:</b> Número de docentes <b>Meta Total:</b> 49.0000	Fortalecer la calidad de la planta docente en cuanto a su nivel de formación <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar planes de capacitación docente para fortalecer sus competencias <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI	Nación	1,450,000,000.00	1,045,000,000.00

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2018011000172

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Entidades Presupuesto Nacional - PGN	224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI	Propios	123,136,000.00	0.00
--	--	---------	----------------	------

## Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	1,573,136,000.00	0.00	1,573,136,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
2020	1,655,951,680.00	0.00	1,655,951,680.00	0.00	0.00
2021	1,849,097,380.00	0.00	1,849,097,380.00	0.00	0.00
2022	1,388,832,000.00	0.00	1,388,832,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

## Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo: Fortalecer los ambientes de aprendizaje para la prestación de un servicio educativo de calidad				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje <b>Unidad:</b> Número de ambientes de aprendizaje <b>Meta Horizonte:</b> 60.0000	Realizar gestión predial (compra de terreno o alistamiento legal del mismo)	450,000,000.00	398,000,000.00	398,000,000.00
	Instalar sistemas modulares o divisiones	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
	Dotar mobiliarios complementarios; escritorios, mesas, sillas, armarios, recepción, puestos de trabajo, etc	280,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
	Dotar de material bibliográfico a los programa académicos	60,000,000.00	0.00	0.00
	Dotar elementos deportivos	35,000,000.00	0.00	0.00
	Dotar equipos de tecnología	200,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Dotar elementos de Seguridad y salud en el trabajo	18,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>		<b>1,151,000,000.00</b>	<b>848,000,000.00</b>
Objetivo: Incrementar la pertinencia de los programas académicos con el contexto actual				

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2018011000172

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria <b>Unidad:</b> Número de procesos <b>Meta Horizonte:</b> 2.0000	Desarrollar planes de comunicación para socializar modelo de autoevaluación	4,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria <b>Unidad:</b> Número de beneficiarios <b>Meta Horizonte:</b> 5,000.0000	Desarrollar planes de comunicación para socializar modelo de retención estudiantil	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
	Desarrollar las estrategias del modelo de retención estudiantil	70,000,000.00	40,500,000.00	40,500,000.00
	<b>Total</b>	<b>74,500,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria <b>Unidad:</b> Número de docentes <b>Meta Horizonte:</b> 49.0000	Fortalecer la calidad de la planta docente en cuanto a su nivel de formación	313,136,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
	Implementar planes de capacitación docente para fortalecer sus competencias	30,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>343,136,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000172  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VALLE	1,450,000,000.00	123,136,000.00	0.00	1,045,000,000.00	0.00	0.00	1,045,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,450,000,000.00</b>	<b>123,136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,045,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,045,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019**

	Ponderación
Indicadores de Producto	65.00 %
Indicadores de Gestión	35.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2019	2020	2021	2022
0700G028 - Profesores Actualizados En Capacitacion <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	5.0000	35.0000	9.0000	0.0000
0700G033 - Costo Por Usuario Atendido <b>Unidad de Medida:</b> Peso m/c	350,000.0000	523,000.0000	580,000.0000	600,000.0000
0700G061 - Instituciones De Educación Superior Acreditadas Con Condiciones De Alta Calidad. <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2018011000172

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**Objetivo Especifico:** Fortalecer los ambientes de aprendizaje para la prestación de un servicio educativo de calidad

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje	220202900 - Ambientes de aprendizaje para la educación terciaria o superior acondicionados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 60.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

**Objetivo Especifico:** Incrementar la pertinencia de los programas académicos con el contexto actual

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria	220201000 - Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria	220200600 - Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,500.0000	200.0000	500.0000	1,000.0000	1,500.0000
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria	220202200 - Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 49.0000	5.0000	35.0000	9.0000	0.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000172

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Ambientes de aprendizaje para la educación terciaria o superior acondicionados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 60.0000	2019	15.0000	Si	Si
	2020	15.0000	Si	Si
	2021	15.0000	Si	Si
	2022	15.0000	Si	Si
Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1500.0000	2019	200.0000	Si	No
	2020	500.0000	Si	No
	2021	1,000.0000	Si	No
	2022	1,500.0000	Si	No
Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 49.0000	2019	5.0000	Si	Si
	2020	35.0000	Si	Si
	2021	9.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si
Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2019	0.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2019**

**Objetivo Especifico:** Fortalecer los ambientes de aprendizaje para la prestación de un servicio educativo de calidad

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje	220202900 - Ambientes de aprendizaje para la educación terciaria o superior acondicionados	VALLE	15.0000

**Objetivo Especifico:** Incrementar la pertinencia de los programas académicos con el contexto actual

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria	220200600 - Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	VALLE	200.0000
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria	220202200 - Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	VALLE	5.0000





**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2018011000172  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019**

**Política**

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**



## Control de Formulación Técnico

**Funcionario** JORGE EDUARDO MARTINEZ VERGARA

**Cargo** Jefe Planeación

**Fecha** 2019-Apr-05 08:30:09
**Observación**

se verifica que el proyecto continua desde la vigencia 2019 y no se realizan cambios sustanciales, solo se realizaron ajustes de indicadores solicitados por DNP y se ajusta a la metodología

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	no aplica

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA  
 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2018011000172

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

## Entidad Jefe Planeación

Funcionario JORGE EDUARDO MARTINEZ VERGARA

Cargo Jefe Planeación

Fecha 2019-Apr-05 08:32:24

## Observación

se verifica que el proyecto continua desde la vigencia 2019, solo se ajustaron indicadores de acuerdo a directrices de DNP. El proyecto cumple con la metodología

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	no aplica

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2018011000172

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

## Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Camilo Andres Gutierrez Silva

Cargo Jefe

Fecha 2019-Apr-12 09:36:49

## Observación

SE ACTUALIZA EL PROYECTO, CON EL FIN DE AJUSTAR LA CADENA DE VALOR Y PROGRAMAR LOS RECURSOS DE INVERSION PARA LA VIGENCIA 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2018011000172

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

## Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Rodrigo Puentes Gonzalez

Cargo Profesional Especializado

Fecha 2019-Apr-12 09:33:35

## Observación

SE ACTUALIZA EL PROYECTO, CON EL FIN DE AJUSTAR LA CADENA DE VALOR Y PROGRAMAR LOS RECURSOS DE INVERSION PARA LA VIGENCIA 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Edgar Arturo Wilches Sánchez  
**Cargo** Profesional Especializado Grado 15  
**Fecha** 2019-Apr-28 17:40:03

**Observación**

Se revisa y valida la coherencia del proyecto según metodología de formulación y por tanto se viabiliza la actualización de ficha para la ejecución de recursos para la vigencia 2019 por un valor de \$ 1.045.000.000,00. Se actualiza el proyecto, con el fin de ajustar la cadena de valor y programar los recursos de inversión para la vigencia 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	El proyecto "Fortalecimiento de las condiciones de calidad institucional con miras a la acreditación de programas académicos Cali" busca Fortalecer las condiciones de calidad en los programas académicos con miras a la acreditación, y está en concordancia el programa 2202 Calidad y fomento de la educación superior.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	La actividad "Realizar gestión predial (compra de terreno o alistamiento legal del mismo)", tal y como está escrita hace alusión al producto "Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje", lo que permite establecer un proceso de generación de valor, tanto en su formulación, como en la gestión y la ejecución.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se evidencia coherencia entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Cuenta con un indicador de gestión " Instituciones De Educación Superior Acreditadas Con Condiciones De Alta Calidad", con los que se muestra coherencia entre la gestión y el avance operativo del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se evidencia el cronograma que muestra el desarrollo de las doce actividades en el transcurso de los cuatro (4) años de vida del proyecto; siendo "Fortalecer la calidad de la planta docente en cuanto a su nivel de formación "la de más intensidad, e "Instalar sistemas modulares o divisiones" la de menor intensidad.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Este es un proyecto nuevo, por lo que no tiene hasta el momento ejecución presupuestal.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	El proyecto cuenta con cuatro indicadores de producto que parece ser suficientes para Fortalecimiento de las condiciones de calidad institucional con miras a la acreditación de programas académicos Cali
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Este es un proyecto nuevo, por lo que no tiene hasta el momento ejecución presupuestal.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000172  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Ximena Pardo Peña  
**Cargo** Subdirector de Educación  
**Fecha** 2019-May-21 10:38:48

**Observación**

Se revisa y valida la coherencia del proyecto según metodología de formulación y por tanto se viabiliza la actualización de ficha para la ejecución de recursos para la vigencia 2019 por un valor de \$ 1.045.000.000,00. Se actualiza el proyecto, con el fin de ajustar la cadena de valor y programar los recursos de inversión para la vigencia 2020.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	El proyecto "Fortalecimiento de las condiciones de calidad institucional con miras a la acreditación de programas académicos Cali" busca Fortalecer las condiciones de calidad en los programas académicos con miras a la acreditación, y está en concordancia el programa 2202 Calidad y fomento de la educación superior.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	La actividad "Realizar gestión predial (compra de terreno o alistamiento legal del mismo)", tal y como está escrita hace alusión al producto "Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje", lo que permite establecer un proceso de generación de valor, tanto en su formulación, como en la gestión y la ejecución.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se evidencia coherencia entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Cuenta con un indicador de gestión " Instituciones De Educación Superior Acreditadas Con Condiciones De Alta Calidad", con los que se muestra coherencia entre la gestión y el avance operativo del proyecto.



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000172

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se evidencia el cronograma que muestra el desarrollo de las doce actividades en el transcurso de los cuatro (4) años de vida del proyecto; siendo "Fortalecer la calidad de la planta docente en cuanto a su nivel de formación "la de más intensidad, e "Instalar sistemas modulares o divisiones" la de menor intensidad.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	se presenta avance financiero
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	El proyecto cuenta con cuatro indicadores de producto que parece ser suficientes para Fortalecimiento de las condiciones de calidad institucional con miras a la acreditación de programas académicos Cali
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	no se registra avance físico

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior