



PLAN DE ACCIÓN DE TI 2023					Año de Vigencia 2023		Oficina: Tecnologías de la información	
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	RECURSOS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		CONTROL	
					Inicio	Finalización	Indicador	Evidencia
Centralización de la información y la creación del directorio activo en red	Continuar con la Implementación en cada equipo, Administración de la política en la red	100%	Humanos	Tecnología de la Información	17-feb-23	28-dic-23	50%	Directorio activo, formato de entrega del directorio activo
Copia de seguridad Centralizada	Configuración de equipo servidor y cada unas de las estaciones asociadas	100%	Humanos	Tecnología de la Información	1-mar-23	28-dic-23	100%	Formato de seguimiento de backup
Implementar el Programa de Expediente y Documento Electrónico interior de Intenalco	Incluir: presupuesto, diagnóstico de interoperabilidad, autenticación electrónica y portafolio de proyecto al año 2022	100%	Financiero	Vicerectoria Admon Financiera	1-feb-23	28-dic-23	100%	Informe del proceso de compra de equipos e inventario
Transición de IPv4 a IPv6	Planeación, Implementación, Pruebas de funcionalidad	100%	Financiero, Humano	Vicerectoria Admon Financiera	1-mar-23	31-dic-23	100%	Documentos entregables en cada fase de la transición
Implementación software ISOLUCION	Cotización, asignación de presupuesto, implementación y capacitación del uso del software a las dependencias	100%	Financiero, Humano	Vicerectoria Admon Financiera	1-abr-23	31-dic-23	100%	Informe del proceso de compra y capacitación de usuarios
Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y gestión de TI	Definir metodología de gestión proyectos TI	100%	Humanos	Tecnología de la Información	1-jun-23	31-dic-23	100%	Informe de Metodología a implementar
Procesos seguros y eficientes	Implementar un correcto programa de gestión de residuos tecnológicos	100%	Humanos	Tecnología de la Información	1-jun-23	31-dic-23	100%	Informe de Gestión de Residuos tecnológicos
SEGURIDAD DIGITAL	Implementación de las acciones del Riesgo de la seguridad Digital	100%	Humanos	Tecnología de la Información	1-jun-23	31-dic-23	100%	Documento de seguridad
	Realizar un ejercicio de simulación para incidentes de seguridad digital	100%	Financiero, humano	Tecnología de la Información	1-jun-23	31-dic-23	100%	Documento de Resultado de la simulación